

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
1	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนประสิทธิภาพสูง ระบบอินเวอร์เตอร์	31 ชุด	สอบราคา	19 ตค 59	22 กพ 59	-	-	1,800,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
2	ครุภัณฑ์ การแพทย์	หลอดไฟ LED	1643 หลอด	ตกลงราคา	-	20 กพ 60	-	-	342,552		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
3		จ้างที่ปรึกษา	1	แบบตกลง	-	22 มีค 60	-	-	100,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
4	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ยูนิตทันตกรรม	2	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	-	-	684,800		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
5	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องฉายแสงอุตราส	2	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	-	-	52,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
6	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อัตโนมัติชนิดพกพา (เครื่อง O2 sat เด็ก)	1	E-bidding	23 กพ 60	29 มีค 60	-	-	35,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
7	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อัตโนมัติชนิดพกพา (เครื่อง O2 sat ผู้ใหญ่)	1	E-bidding	23 กพ 60	29 มีค 60	-	-	35,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
8	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	1	E-bidding	23 กพ 60	28 มีค 60	-	-	64,100		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
9	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องชูดหินปูนไฟฟ้า	2	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	-	-	24,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
10	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ค้ำกรอดตรง	10	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	-	-	57,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
11	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ค้ำกรอซ้า	5	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	-	-	32,500		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
12	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ตัวกรองเร็ว	5	E-bidding	23 กพ 60	27 มีค 60	-	-	39,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
13	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า พร้อมภาควัดความดัน อัตโนมัติและภาควัดความ เข้มของออกซิเจนในเลือด	1	E-bidding	23 กพ 60	23 มีค 60	-	-	499,650		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
14	ครุภัณฑ์ การแพทย์	หัวตรวจหัวใจทารกในครรภ์ มารดา Probe US สำหรับ เครื่อง NST	1	ตกลงราคา	-	20 กย 59	6 ธค 59	-	90,000	✓		
15	ครุภัณฑ์ การแพทย์	หัวตรวจการบีบตัวของมดลูก Probe Toco สำหรับเครื่อง NST	1	ตกลงราคา	-	8 พย 59	20 ธค 59	-	85,000	✓		
16	ครุภัณฑ์ การแพทย์	โคมไฟผ่าตัดคลออด	1	E-bidding	23 กพ 60	24 มีค 60	-	-	178,800		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
17	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องติดตามหัวใจทารกใน ครรภ์และการหดตัวของ มดลูกแบบTwin พร้อมภาค วัดความดันอัตโนมัติและ ภาควัดความเข้มข้นของ ออกซิเจนในเลือด	1	E-bidding	23 กพ 60	23 มีค 60	-	-	499,450		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
18	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นของ ออกซิเจนในเลือด	2	E-bidding	23 กพ 60	27 มีค 60	-	-	200,000		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
19	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ	1	E-bidding	23 กพ 60	28 มีค 60	-	-	18,400		✓	ลงนามใน สัญญาล่าช้า
20	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ข้อมเตียงผ่าตัด	1	ตกลงราคา	-	8 พย 59	๖ค 59	-	33,170	✓		

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็น ไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
21	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เช่าเครื่องอ่านและแปลง สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ระบบดิจิทัล (Computed Radiography) พร้อมระบบ จัดเก็บรับ - ส่งข้อมูลทาง การแพทย์ PACS	1	สอบราคาเช่า ต่อเนื่องจากปี ก่อน	-	ตค 59	มีค 60	-	410,236.33	✓		
22	ซ่อมแซม	ซ่อมแซมหลังคาอาคารส่งเสริม สุขภาพ	1	ตกลงราคา	-	-	-	-	-		✓	ยังไม่ ดำเนินการ
23	ครุภัณฑ์ การแพทย์	ซ่อมแซมห้องคลินิกควบคุม โรคไม่ติดต่อ	1	ตกลงราคา	-	20 มีค 60	มีค 60	-	145,600	✓		
24	ครุภัณฑ์ การแพทย์	เครื่องควบคุมการให้ สารละลายทางหลอดเลือดดำ	4	ตกลงราคา	-	28 มีค 60	-	-	240,000		✓	ลงนามใน สัญญาแล้ว

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นายเจิม นวลมูล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลายมือชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นายโน้ตน์ ฝอยทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน